

IZ.271.10.2014

*Lubsko, dnia 11 września 2014 roku*

## **ODPOWIEDŹ NA PYTANIA WYKONAWCÓW**

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na**

***KONTRAKT 5 - „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lubsko –  
część północna miasta Lubsko – dokończenie zadania”  
realizowane w ramach projektu  
„Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie miasta i gminy Lubsko”***

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. (t. j. Dz. U. 2010 roku, nr 113 poz. 759 ze zm.) informujemy, że do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania do SIWZ:

### **Pytanie nr 1:**

1. W pkt 8 STWZ Zamawiający określił termin zakończenia zamówienia do 31.05.2015 r., a zakończenie prac projektowych do końca lutego 2015 r. W PFU Rozdział 1 pkt.2.9. Zamawiający określił czas realizacji zamówienia - do 30.04.2015r. Ze wstępnej analizy PFU wynika, że wykonanie zamówienia w podanym terminie jest niemożliwe. Orientacyjny czas realizacji powinien wynosić 19 miesięcy tj.:

Wybór wykonawcy, przygotowanie realizacji ok. 44 dni tj.:

- wybór wykonawcy, podpisanie umowy - 30 dni,
- zatwierdzenie podwykonawcy/projektantów, umowy 14 dni,

Wykonanie prac projektowych ok. 265 dni tj.:

- wykonanie map do celów projektowych - 42 dni,
- wykonanie projektu - 42 dni,
- ocena projektu przez Zamawiającego - 14 dni,
- naniesienie zmian zgłoszonych przez Zamawiającego - 14 dni,
- ponowna ocena i zatwierdzenie projektu przez Zamawiającego - 7 dni,
- złożenie dokumentacji do ZUD-u i jej uzgodnienie - 30 dni,
- uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na etapie przed uzyskaniem Decyzji o pozwoleniu na budowę - 30 dni,
- przygotowanie dokumentacji do złożenie na pozwolenie na budowę - 7 dni,
- uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę - 65 dni,
- uprawomocnienie decyzji pozwolenia na budowę - 14 dni.

Wykonanie sieci kanalizacyjnej ok. 180 dni tj.:

- powiadomienie o rozpoczęciu robót, zatwierdzenie producentów materiałów przez Zamawiającego, zamówienie i dostawa materiałów na budowę, uzyskanie decyzji na zajęcie pasa drogowego - 30 dni,
- wykonanie robót (sieci, przepompownie, odtworzenie nawierzchni) - 150 dni.

Dokumentacja powykonawcza, odbiory ok. 81 dni tj.:

- uzyskanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej, przygotowanie dokumentów odbiorowych 30 dni,
- zgłoszenie do odbioru, odbiór przez Zamawiającego - 14 dni,
- przygotowanie dokumentacji do pozwolenia na użytkowanie wraz /, uzyskaniem decyzji-30 dni,
- próby końcowe, rozruch - 7 dni,

### **Odpowiedź na pytanie nr 2:**

**Zamawiający wyliczył termin na podstawie dotychczasowych doświadczeń w wykonywaniu podobnych zadań, dlatego też termin wykonania pozostaje niezmienny tj. do 31 maja 2015 r.**

W PFU Rozdział 1 pkt.2.9.Zamawiający omyłkowo określił czas realizacji zamówienia, ponieważ powinien być taki sam jak w pkt 8 IDW SIWZ tj. do 31.05.2015 r.

### **Pytanie nr 2:**

W PFU jest mowa o renowacji kanalizacji. Jeżeli w zakresie zamówienia jest również renowacja kanalizacji to prosimy o podanie odcinków, które jej podlegają.

### **Odpowiedź na pytanie nr 2:**

**Jeśli znalazł się tam taki zapis to omyłkowo. W zakres rzeczowy niniejszego postępowania przetargowego nie wchodzi renowacja kanalizacji.**

### **Pytanie nr 3:**

Prosimy o zaznaczenie na załączonych do PFU mapach miejsc planowanej kanalizacji w ul. Kosmonautów, 3 Maja, Robotniczej i Hożej. Załączone mapy obejmują większy zakres niż podane długości kanalizacji w pkt.4.2.a SIWZ.

### **Odpowiedź na pytanie nr 3:**

**Zakres jest ujęty na mapach – załącznikach do decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – załączniki 1a i 1b do części informacyjnej PFU.**

Pismo zatwierdził i zaakceptował:

*Iwona Poszwa – Naczelnik Wydziału  
Inwestycji i Zamówień Publicznych*

Umieszczono na stronie internetowej [www.bip.lubsko.pl/zamowienia\\_publiczne](http://www.bip.lubsko.pl/zamowienia_publiczne)